PLANI 18

Në konkluzionet e miratuara të Këshillit të BE-së të datës 26.06.2018, dhe të konfirmuara nga Këshilli Evropian më 28.06.2018 është theksuar rëndësia e vazhdimit të progresit në zbatimin e Reformave Urgjente Prioritetare dhe dhënien e rezultateve shtesë të qëndrueshme në fushat e: gjyqësorit, sigurisë dhe shërbimeve të kundërzbulimit, reformës së administratës publike dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në mënyrë që të ruhet momenti i reformës që do të ndiqet nga afër nga Komisioni Evropian.
Përparimi në këto fusha do të pasqyrohet në raportin e rregullt vjetor të KE-së dhe do të ketë ndikim edhe në vendimin për përcaktim të datës për fillim të negociatave për anëtarësimit në BE.

Plani është i ndarë në katër fusha kryesore të reformës, në përputhje me konkluzionet e Këshillit të BE-së.
Në fillim, është sqaruar fokusi i aktiviteteve të propozuara, lidhur me qëllimet përkatëse, të cilat pritet të realizohen jo më vonë se në muajin shkurt të vitit vitit 2019.

Për secilën prej aktiviteteve, parashikohet tregues adekuat, institucionet përgjegjëse dhe institucionet pjesëmarrëse
Sekretariati për Çështje Evropiane do të vazhdojë të monitorojë realizimin e prioriteteve afatshkurtra të parashikuara në NPAA, në përputhje me rekomandimet/vërejtjet e dhëna nga Komisioni Evropian në Raportin Vjetor të rregullt.

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

një familje, një shtëpi

SEKRETARIATI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Hyrje
Plani 18 fokusohet në 4 fushat e reformave kryesore nga pjesa e sundimit të ligjit, në pajtim me konkluzat e Këshillit të BE-së, të miratuara në qershor të vitit 2018. Plani 18 është përgatitur në koordinim me ministritë resore, të cilat kanë kompetenca në këto fusha, dhe të njëjtat janë të konsultuara me sektorin civil dhe me komunitetin ndërkombëtar, ndërkaq janë marrë parasysh edhe rekomandimet e KE-së, konkluzat e Nënkomitetit të KSA-së, dhe një pjesë e rekomandimeve afatshkurtra nga misionet e realizuara të vlerësimit, si dhe rekomandimet e OSBE/ODIHR, Komisionit të Venedikut dhe GREKO-s.
Në fushën e jurisprudencës, fokusi është në: o Implementimin e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut për pakon e dytë të ndryshimeve dhe përgatitjen e pakos së tretë të ligjeve (për reforma të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë) o Zgjedhjen e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë sipas parimit meritor o Rezultatet nga këqyrja për Sistemin AKMIS o Avancimin e Legjislacionit për konteste administrative o Avancimin e sferës penale dhe përgatitjen e strategjisë për menaxhim me burimet njerëzore në jurisprudencë.
Në pjesën e **reformave të shërbimeve të sigurisë** fokusi është në: o Implementimin konsekuent të gjithë pakos së masave, të cilat kanë të bëjnë me funksionalizim të plotë të ATO-së (Agjencisë Teknike Operative) përmes miratimit të ligjeve të ngelura, sjelljes së akteve nënligjore o Formimin e Këshillit për Mbikëqyrje Civile o Reformën e plotë të Shërbimeve të Zbulimit me miratimin e Planit për reformë të Sektorit të Sigurisë – Zbulimit
Në pjesën e **reformave të administratës publike** fokusi është në: o Depolitizimin e administratës publike – respektimin e parimit të meritave dhe ndërprerje të praktikës për punësime të përkohshme o Përgatitjen e konceptit për sjellje të kategorisë së nëpunësve të lartë shtetërorë o Përgatitjen e Plan veprimit për riorganizim/optimizim të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve të inspektimit në nivel qendror.
Në pjesën e reformave të **Politikave antikorruptuese** fokusi është në: o Sjelljen e ligjit të ri për parandalim të korrupsionit, përfshirë edhe modelin e ri të KSHPK-së (Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit) me kompetenca të përforcuara dhe funksionim përkatës o Përforcimin e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pronës o Implementimin e rekomandimeve të GREKO-s për raundin e katërt të evalvimit dhe përgaditjen për raundin e pestë.

1. Reforma në gjyqësor

Fokusi do të vihet në zbatimin e Strategjisë së reformave në gjyqësor dhe masat e parashikuara në Planin aksionar që paraqesin udhërrëfyes përmes të cilit do të lëvizin reformat në sektorin gjyqësor, kthimi i besimit në institucionet, sigurimi i sigursië juridike etj.

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
TË ZBATOHEN DOKUMENTET STRATEGJIKE						Lidhje me IPA 2014 EuropeAid/H/MK Support to justice and Reform Proces
1.1.1. Përgatitja e raportit për monitorimin e Strategjisë për reforma në sektorin gjyqësor	2/2019	MD	AGJPP, GJS, PPRM, KGJRM	Raporti i përgatitur		Lidhje me RRP; Rekomandime të Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process
1.1.2. Përgatitja e Planit për monitorimin dhe zbatimin e Strategjisë së TKI për gjyqësorin	2/2019	MD	AGJPP, GJS, PPRM, KGJRM	Raporti i përgatitur		Lidhje me RRP; Rekomandime të Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process
1.1.3. Përgatitja e planit aksionar për zbatimin e Strategjisë sëTKI-së për gjyqëësorin	12/2018	MD	AGJPP, GJS, PPRM, KGJRM	Plani i përgatitur aksional	Është përgatitur Projekt-Plani Aksional me mbështetjen e ekspertëve përmes IPA 2014 FWC - "Preparation of Technical Specification for supply of ICT for the Justice Sector Institutions" - REQUEST No. IPA/AP2014/2.3JUS/LOT7/17. Trupi i centralizuar për TKI-në për sistemin e jurisprudencës (që duhet të formohet në pajtim me masën 1.4.4.) duhet ta finalizojë Planin Aksional.	Lidhje me RRP; Rekomandime të Raportit të KE; lidhje me IPA 2014 EuropeAid/139374/IH/MK Support to Justice and Reform Process
TË PËRFORCOHET PUNA E ORGANEVE UDHËHEQËSE						

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.2.1. Këshilli për zbatimin e reformave gjyqësore në mënyrë intenzive e ndjek reformën e gjyqësorit	2/2019	ZKQRM	MD	Mbledhje të mbajtura, përfundime të miratuara, mbi reformat e zbatuara; statusi i përfundimeve të realizuara	Janë mbajtur 6 mbledhje (procesverbalet janë të arritshme)	Në mbledhjet e Këshillit merren parasysh Raportet dhe rekomandimet nga misionet e vlerësimit për trajnim të gjykatësve dhe prokurorëve publikë dhe për drejtësi administrative. Këshilli luan rol të përforcuar dhe është promotor në realizimin e reformave të planifikuara. (lidhje me RRP, Raporte të KE; Pribe 1, Pribe 2) lidhje me IPA 2014
1.2.2.Akceptimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjykata	2/2019	QRM	MD	Ligji i akceptuar	Raporti i RVEN-së i publikuar në tetor, shqyrtimi i Këshillit për reformat në sektorin e jurisprudencës dhe mendimi për institucionet kompetente – tetor 2018; Komisioni i Venecias – tetor 2018; u mbajt debati publik më 01.11.2018. Debati i ardhshëm publik u caktua më 08-09.11.2018.	Ridefinimi i kushteve për zgjedhje të gjykatësve në gjykatën themelore dhe më të lartë, ridefinimi i bazave për shkarkimin e gjykatësit nga funksioni gjyqësor vetëm për shkelje më të rënda, futje të kategorisë gjykatës të rinj për periudhë dy vjeçare. Afatet janë harmonizuar me azhurnimin e afasteve në Plan veprimin nga Strategjia për reforma në sektorin e jurisprudencës (2017-2022). Mendimi i Komisionit të
1.2.3. Miratimi i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të gjykatave	2/2019	KRM		Ligji i miratuar		Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
1.2.4. Akceptim i ndryshimeve të Ligjit për këshillin gjyqësor	2/2019	QRM		Ligji i akceptuar	Raporti i RVEN-së i publikuar në tetor. Shqyrtimi i Këshillit për reformat në sistemin e jurisprudencës në nëntor 2018. Debati publik më 08 - 09.11.2018;	të këshillit gjyqësor nga radha e gjykatësve më me eksperienë të cilët më së paku e përmbushin kushtin për kryerje të funksionit në gjykatën e apelit; Deprofesionalizimi i punës së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në Këshillin. Afatet janë harmonizuar me azhurnimin e afateve në Plan veprimin e Strategjisë për reforma në sektorin e jurisprudencës (2017-2022). Mendimi i Komisionit të Venecias për ndryshimet e Ligjit për gjykatës nga tetori 2018, do të inkorporohet në pakon e re të

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.2.5. Miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Këshillin gjyqësor	12/2018	KRM		Ligji i miratuar		
1.2.4 Akceptim i ndryshimeve të ligjit për Këshillit për prokurorë publikë	11/2018	QRM		Ligji i akceptuar	Në rrjedhë është përgatitja e Ligjit për Këshillin e PP-së së RM-së.	Ndryshimet janë në drejtim të deprofesionalizimit të anëtarëve të Këshillit të PP të RM. Afatet janë harmonizuar me azhurnimin e afateve në Plan veprimin e
1.2.5 Miratimi i ndryshimeve të Ligjit për Këshillin e prokurorëve publik	12/2018	KRM		Ligji i miratuar		
TË FORCOHET PAVARËSIA DHE PAANSHMËRIA NË GJYQËSOR						
1.3.1. Miratimi i një Plani për mbikqyrjen e vazhdueshme në gjykata për zbatimin e ACMIS në përputhje me ligjin për gjykatat	12/2018	MD		Plan i përgaditur dhe i miratuar	Kompetenca e Ministrisë së Drejtësisë për inspektimet e rregullta në funksionimin e sistemit AKMIS ishte futur me ndryshimet e Ligjit për gjykata nga maji 2018, këto do të zbatohen nga janari 2019. Në pajtim me dispozitat ligjore, Ministria e Drejtësisë duhet të hartojë plan për inspektimin e rregullt në funksionimin e AKMIS-it nëpër gjykata dhe të formojë komision i cili nga janari 2019 do të fillojë me punë.	Pas përfundimit të këqyrjes së parë të funksionimit sistemit AKMIS të realizuar në Gjykatën themelore Shkup1, Gjykata e apelit Shkup dhe Gjykata supreme për të cilën u përgatit Raporti dhe i dorëzuar në Prokurorinë publike dhe Këshillin Gjyqësor, në mënyrë plotësuese u bë këqyrje edhe në GJTH Tetovë, GJTH Gostivar, GJA Gostivar, GJTH Shtip, GJA Shtip, GJTH Veles, GJTH Kumanovë.
1.3.2. Përgatitja e një raporti përmbledhës gjysmëvjetor nga mbikëqyrja e rregullt e kryer në gjykata për aplikimin e ACMIS	7/2019	QRM		Raporti përmbledhës gjysmëvjetor i përgaditur		Raporti pergatitet per çdo mbikëqyrje të kryer të rregullt. Raporti përmbledhës gjysmëvjetor do t'i përfshijë raportet e veçanta nga çdo mbikëqyrje e rregullt e kryer. Nga janari deri në janar 2019 do të realizohet mbikëqyrje sipas
1.3.3. Miratim i ndryshimeve të Ligjit për prokurori publike	2/2019	KRM		Ligji imiratuar	Në rrjedhë është përgatitja e Ligjit për Prokurorinë Publike.	Revidimi i dispozitave që kanë të bëjnë me kushtet për zgjedhje të prokurorëve publikë, harmonizimin e dispozitave për përgjegjësi

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.3.3. Akceptim i ndryshimeve në Ligjin për menaxhim me lëvizjen e lëndëve në gjykata	5/2019	QRM		Ligji i akceptuar		Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
1.3.4. Miratim i ndryshimeve në Ligjin për menaxhim me lëvizjen e lëndëve në gjykata	9/2019	KRM		Ligji i miratuar		Ndryshimet janë në drejtim të tejkalimit të mundësive për keqpërdorimet e sistemit për ndarje elektronike të lëndëve
TË AVANCOHET CILËSIA NË DREJTËSI						
1.4.1. Akceptim i ndryshimeve të Ligjit për konteste administrative	11/2018	QRM		Ligji i akceptuar	I publikuar në RVEN më 05.09.2018. Komentet e pranuara vetëm nga Gjykata Administrative. Në korrik dhe gusht është hartuar analiza funksionale dhe krahasuese e gjyqësisë administrative, e cila ishte shfrytëzuar gjatë përkufizimit të zgjidhjeve të propozuara ligjore, së bashku me komentet e Gjykatës	
1.4.2. Miratimi ndryshimeve të Ligjit për konteste administrative	2/2019	KRM		Ligji i miratuar		Rritja e efikasitetit të kontestit administrativ, zvogëlim të gjatësisë së mbrojtjes administrative-gjyqësore. Afatet janë harmonizuar me azhurnimin e afateve në Plan-veprimin nga Strategjia për reforma në sektorin e jurisprudencës (2017-2022). KPE koment: të shtohen rekomandimet nga misioni i vlerësimit për procedurën administrative dhe kontestet administrative; (lidhje me Raportet e KE - qasje e re; Pribe1, Pribe2)
1.4.3. Fillim i procesit të vendosjes së sistemit për menaxhim me lëndë në gjyqësor, në sistemin penetenciar, për zbatimin e Strategjisë së TKI në gjyqësor, përmes prokurimit të pajisjeve TKI	2/2019	MD	AGJPP, GJS, PPRM, KGJRM	Prokurues - Supply of Integrated Court Case Management System; Supply of Integrated Penitentiary Management System	Më 16.11.2018 skadon afati për dorëzimin e ofertave dhe evalvimi duhet të zbatohet deri në fund të nëntorit 2018.	Ndryshimet e ligjit do t'i marrin parasysh rekomandimet dhe konkluzat nga misioni i vlerësimit për drejtësinë administrative

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.4.4. Formimi i një trupi të centralizuar për TKI për sistemin gjyqësor (në përputhje me vërejtjet e KE-së)	12/2018	MD	AGJPP, GJS, PPRM, KGJRM	Organ i formuar për TKI për sistemin gjyqësor	Më 05.09.2018, MD-ja dorëzoi kërkesa në KGJRM, PSPRM, PPRM, GJSRM, AGJPP, DZS, për nominimin e anëtarëve. Përfundimisht me 01.11.2018 të gjitha institucionet kanë dorëzuar nominime, përveç Gjykatës Supreme.	Projekti IPA 2014 për furnizim të pajisjes TIK për institucionet e jurisprudencës Marrëveshja pritet të lidhet deri më 23.12.2018, në kohëzgjatje prej dy vitesh, që varet nga miratimi ex ante i DBE. (lidhje me Raportet e KE - qasje e re; Pribe1, Pribe 2) TAIB 2013 12-7440 LOTs1-8 Supply of Equipment for institutions in the area of justice and home affairs IPA 2014 Result 3/5 - Supply for Upgrade of ICT infrastructure, interconnection of relevant justice sector institutions, E-service and databases/develop of the ICT in the penitentiary and probation system
1.4.5. Akceptim i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë penale	4/2019	QRM	MD	Ligji i akceptuar	Faza finale e hartimit.	Formimi i këtij trupi është një prej masave të parapara në Strategjinë për TIK në jurisprudencë. (lidhja me Raportet e KE - qasje e re; Pribe 1, Pribe 2)

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.4.6. Miratim i Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedurë penale	5/2019	KRM	MD	Ligji i miratuar		Harmonizimi me standardet ndërkombëtare për të drejtat procedurale dhe atë direktivat e BE lidhur me të drejtën e interpretimit dhe përkthimit në procedurën penale, të drejtat e viktimës, si dhe mbrojtja e të dhënave personale në kuadër të bashkëpunimit në lëndët ndëshkimore. Afatet janë harmonizuar me azhurnimin e afateve në Plan veprimin e Strategjisë për reformë në sektorin e jurisprudencës (2017-2022). (lidhje me Raportet e KE - qasje e re)
1.4.7. Akceptim i ndryshimeve në Kodin penal	11/2018	QRM	MD	Ligji i akceptuar		Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.4.8. Miratim i ndryshimeve në Kodin penal	12/2018	KRM	MD	Ligji i miratuar		Revidimi i dispozitave në disa sfera, nga të cilat si më të rëndësishme janë: krimi nga urrejtja, mosndëshkimi i viktimës nga trafikimi me njerëz dhe mosndëshkimi fëmijë-viktimë, futja e veprës së re penale "Pengimi i drejtësisë", kodifikimi i veprës penale për mbrojtje të dëshmitarëve të përfshirë në Ligjin për mbrojtje të dëshmitarëve në Kodin Penal etj. Qëllimi kryesor është që të ngrihet dukshmëria e veprave të urrejtjes me përcaktim të definicionit ligjor të atij nocioni dhe parashikim të formave të veçanta të veprave të urrejtjes në Pjesën e veçanët, që në pajtim me parimin e legalitetit do t'i obligojë organet e ndjekjes t'i zbulojnë, përcaktojnë dhe procesuojnë veprat e tilla. (lidhje me Raportet e KE - qasje e re)
1.4.9. Akceptim на i Ligjit për mbështetje juridike falas	11/2018	QRM	MD	Ligji i akceptuar		Nevojitet 2/3 e shumicës në KRM
1.4.10. Miratim i Ligjit për mbështetje juridike falas	2/2019	KRM	MD	Ligji i miratuar		Dhënie të mundësisë për numër sa më të madh të njerëzve për qasje
TË PËRMIRËSOHET EFIKASITETI NË GJYQËSOR/PËRFORCIMIN E KAPACITETIT TË GJYAËSORIT						

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.5.1. Mbledhja e të dhënave, statistikave dhe raporteve për gjyqësorin	11/2018	MD	KGJRM; KPPRM	Të dhëna,statistika dhe raporte të mbledhura		
1.5.2. Analizë e rrjetit gjyqësor	12/2018	MD	KGJRM; KPPRM; AGJPP	Analiza e përgatitur		Masa zbatohet në drejtim të përgatitjes së analizës bazuar në dëshmi për nevojat e përgatitjes. Strategjia për menaxhim me resurse njerëzore në gjyqësor (lidhje me Raportet e KE dhe analiza të Bankës Botërore)
1.5.3. Mbledhja e të dhënave, statistikave dhe raporteve për Prokurorinë Publike	2/2019	KGJRM, PPRM	MD, MF	Të dhëna,statistika dhe raporte të mbledhura		
1.5.4. Analizë e rrjetit të Prokurorive	4/2019	MD	MF	Analizë e përgaditur		Masa zbatohet në drejtim të përgatitjes së analizës bazuar në dëshmi për nevojat e përgatitjes. Strategjia për menaxhim me
1.5.5. Përgadsitje e strategjisë për menazhim me resurset njerëzore në Gjyqësor-KGJRM, AGJPP	12/2019	AGJPP	MF, MSHIA, MD	Strategji e përgaditur		

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.5.6. Përgaditje e strategjisë për menazhim me resurset njerëzore në PP	12/2019	MD	KPPRM, AGJPP	Strategji e përgaditur		Rekomandime nga Misioni i vlerësimit: Rekomandohet që të përpunohet dhe miratohet urgjentisht strategjia nacionale reale për resurse njerëzore në jurisprudencën dhe në bazë të të dhënave të besueshme, statistikës, nevojave dhe planifikimit, të mbështetura me resurse financiare dhe materiale. Afati dhe aktiviteti i ridefinuar janë harmonizuar me Konkluzën nga Nënkomiteti i 13-të për drejtësi dhe punë të brendshme. (lidhje me co EuropeAid/139374/IH/SER/MK - Support to Justice Sector and Reform Process)

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
Përgatitja e strategjisë për menaxhim me resurse njerëzore në PP	12/2019	MD	PSPRM AGJPP	Strategji e përgaditur		Rekomandime nga Misioni i vlerësimit: Rekomandohet që të përpunohet dhe miratohet urgjentisht strategjia nacionale reale për resurse njerëzore në PP dhe në bazë të të dhënave të besueshme, statistikës, nevojave dhe planifikimit, të mbështetura me resurse financiare dhe materiale. Afati dhe aktiviteti i ridefinuar janë harmonizuar me Konkluzën nga Nënkomiteti i 13-të për drejtësi dhe punë të brendshme(lidhje me EuropeAId/139374/IH/SER/MK - Support to Justice Sector and Reform Process)
1.5.7. Përforcimi i kapaciteteve kadrovike të gjykatësve dhe PP me nëpunës gjyqësor dhe të prokurorisë publike	12/2018	KPPRM, AGJPPMD MF		Janë realizuar punësime të reja dhe avancime të nëpunësve gjyqësorë dhe të prokurorisë publike në gjykatat dhe PP		Planifikimi i afro 100 nëpunësve gjyqësorë. Pas miratimit të ndryshimeve të Ligjit për Shërbim gjyqësor, në fillim të muajit nëntor do të shpallen konkurse për punësim të nëpunësve gjyqësorë për të gjitha gjykatat.
1.5.8. Përforcimi i kapaciteteve kadrovike të MD për mbështetje të koordinimit të reformës në jurisprudencë	12/2018	MD	MF	Janë realizuar punësime të reja dhe avancime të nëpunësve në MD	Është shpallur konkurs për 12 vende pune	Janë paraparë gjithsej 37 punësime për vitin 2018 dhe është marrë pëlqim nga MF

Qëllimet dhe masat:	Afati:	Institucioni bartës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë	Statusi:	Koment:
1.5.9 Përforcim të kapaciteteve kadrovike të AGJPP	2/2019	AGJPP	MF MSHIA MD	Janë realizuar punësime të reja dhe avancime në AGJPP	Më 22.10.2018 u mbajt mbledhja konstitutive e Këshillit Drejtues të AGJPP-së. Në mbledhjen e mbajtur më 26.10.2018 miratoi vendim me të cilin caktohet ushtruesi i detyrës drejtor. Në mbledhjen e mbajtur më 22.10.2018 miratoi vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit. Konkursi është publikuar më 24.10.2018.	Masa përmban disa nënmasa- formim të organeve administrative dhe udhëheqëse të AGJPP, programi për punë dhe procedura e regjistrimit të dëgjuesve të rinj (në pajtim me rekomandimet nga misioni i vlerësimit), përforcimi i kapaciteteve kadrovike dhe kushteve hapësinore dhe ngjashëm.

2. Reforma në shërbimet e sigurisë dhe kundërzbulimit

Fokusi do të vihet në zbatimin e aktiviteteve me qëllim të arritjes së tejkalimit të dobësive në sistemin aktual të ndjekjes së komunikimeve, si dhe zbatimi i Strategjisë kombëtare për luftën kundër terrorizmit dhe Strategjia për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm. Njëkohësisht në pjesën e reformave të policisë, do të monitorohet procesi i nisur për vendosjen e një mekanizmi të jashtëm kontrollues të punës së policisë

	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi i realizimit:	Koment:
TË VENDOSET NJË MODEL I RI KOMBËTAR PËR SISTEMIN E NDJEKJES SË KOMUNIKIMEVE						
2.1.1. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për procedurë penale		QRM		Ligji i akceptuar	I miratuar nga ana e Qeverisë së RM 26.12.2017	Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë penale futet instituti "urdhër i anonimizuar" me çka operon ATO; (lidhje me RRP, Pribe1, Pribe2)
2.1.2. Miratim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për procedurë penale	11/2018	KRM		Ligji i miratuar	I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018	I votuar me 2/3 e shumicës në KRM
TË MIRATOHET PAKOJA E LIGJEVE PËR VENDOSJE TË MEKANIZMIT TË JASHTËM KONTROLLUES MBI PUNËN E POLICISË						
2.2.1. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për prokurori publike	12/2017	QRM		Ligji i akceptuar	I miratuar nga ana e QRM 26.12.2017	Në Prokurorinë publike themelore për përndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionin formohet Njësi e specializuar për hetim dhe përndjekje të veprave penale të kryera nga persona me autorizime dhe pjesëtarë policorë të policisë së burgut. Njësia ka shërbim të veçantë profesional dhe hetues të prokurorisë publike nga qendra hetimore në pajtim me këtë ligj. (lidhje me RRP, Raportet e KE, Pribe1, Pribe2)
2.2.2. Miratim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për prokurori publike	12/2018	KRM		Ligji i miratuar	I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018	I votuar me 2/3 e shumicës në KRM

2.2.3. Akceptim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për gjykata	12/2017	QRM		Ligji i akceptuar	I miratuar nga ana e QRM 26.12.2017	Ekzistimi i mekanizmave të pavarura, efikase dhe në kohë për kontroll të punës së policisë është kërkesë në pajtim me KEDNJ dhe të drejtën e tij precedante, si dhe në pajtim me konstatimet e Komitetit Evropian për parandalim të torturës (KPT), mendimi i Komisarit për të drejtat e njeriut të Këshillit të Evropës në lidhje me vendimmarrjen e pavarur dhe efikase për ankesat kundër policisë dhe standardet tjera ndërkombëtare, etj. Mekanizmat e tilla doemos duhet praktikisht dhe në mënyrë hierarkike të jenë të pavarura nga ato veprimi i të cilave është lëndë e hetimit, të hapura ndaj këqyrjes së opinionit dhe të mund të sjellin vendime obligative të drejta. "-vepra penale të kryera nga nëpunës policor, person i autorizuar zyrtar për siguri dhe kundërzbulim me autorizime policore, pjesëtarë të policisë financiare, me ligj persona të autorizuar të Drejtorisë Doganore që punojnë në zbulimin e veprave penale dhe persona të autorizuar të Ministrisë së Mbrojtjes që punojnë në zbulimin dhe hetimin e veprave penale ose pjesëtarë të policisë së burgut, gjatë kryerjes së veprimit zyrtar ose për vepër penale të kryer jashtë shërbimit me përdorim të kërcënimit serioz, forcës ose mjeteve për detyrim që si pasojë ka vdekje, lëndim të rëndë trupor, lëndim trupor, privim kundërligjor nga liria, torturë dhe veprim tjetër i ashpër jonjerëzor ose poshtërues dhe ndëshkim nëse me ligj është paraparë përndjekje penale sipas detyrës zyrtare.".
2.2.4. Miratim i Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për gjykata	12/2018	KRM		Ligji i miratuar	I miratuar nga ana e KRM 30.10.3018	I votuar me 2/3 e shumicës në KRM
TË FORMOHET AGJENCIA TEKNIKE OPERATIVE (ATO)						
2.3.1. Përfundim i procedurës për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë Teknike Operative (ATO)	09/2018	KRM	MPB	Zgjidhet drejtor i ATO-s	Drejtori i ATO është zgjedhur më 06.09.2018. Më 29.10.2018 në Kuvendin mbahet takim i Komisionit për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të Komunikimeve nga ana e MPB, DPF, DD dhe MB me drejtorin e ATO.	(Lidhje me Pribe1, Pribe2)
2.3.2. Miratim i akteve të organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës në Agjencinë Teknike Operative	11/2018	ATO		Aktet e organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës në Agjencinë teknike-operative janë përgatitur dhe miratuar	Drejtori i ATO-së në tetor 2018 e miratoi Aktin për organizimin e brendshëm të ATO-së dhe Aktin për sistematizimin e vendeve të punës në ATO	
2.3.3. Fillim i procedurës për punësim të personalit në ATO	11/2018	ATO		Janë realizuar punësime në ATO		
2.3.4. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LATO	11/2018	ATO		Aktet nënligjore në bazë të LATO janë përgatitur dhe miratuar	Akte të miratuara	për sistematizimin e vendeve të punës, akt për organizim të brendshëm, rregullore për mënyrën e punës së ATO, rregullore për legjitimacionin zyrtar.

2.3.5. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LNK	11/2018	ATO		Aktet nënligjore në bazë të LNK janë përgatitur dhe miratuar	Janë miratuar të gjitha aktet përveç aktit për mënyrën e ndjekjes së komunikimeve me ndihmën e pajisjeve teknike nëse zbatohet pa ndërmjetësimin e ATO-së dhe operatorët në kompetencë të PPRM-së. Akti i theksuar nënligjor është hartuar, dorëzuar në ekspertin e angazhuar nga KE-ja, pritet mendimi i tij	Mënyra e punës së operatorëve, anonimizimi i urdhrit i cili ka të bëjë me procedurën për siguri, për mënyrën e ndjekjes së komunikimeve me ndihmë të rregulloreve teknike dhe pajisjes nëse zbatohet pa ndërmjetësim të ATO dhe operatorëve, për mënyrën e rregullimit të rëndësisë së të dhënave në lidhje me anulimin e tyre.
2.3.6. Miratim i akteve nënligjore në bazë të LPP	11/2018	MD	MPB	Aktet nënligjore në bazë të LPP janë përgatitur dhe miratuar	Akte të miratuara	Për anonimizimin e urdhrit kur ka zbatim të masës së veçantë hetuese ndjekje të komunikimeve
2.3.7. Formim i Këshillit për monitorim civil në pajtim me Ligjin e ATO-s	12/2018	KRM		Këshilli për monitorim civil është formuar	Kuvendi miratoi Vendim për shpallje të konkursit më 18.10.2018. Vendimi është shpallur në GZ numër 193 më 22.10.2018. Afati i aplikimit - 15 ditë.	
2.3.8. Ndërmarrja e masave teknke dhe administrative me qëllim të sigurimit të: -lokacionit të posaçëm dhe objektit për Agjencinë Teknike Operative, -sigurim fizik dhe teknik i agjencisë, -infrastrukturë e re për lidhje me operatorë dhe organe kompetente	11/2018	QRM	MPB		Qeveria më 26.10.2018 miratoi vendim për formim të Komisionit për bartje të pajisjeve teknike për ndjekje të komunikimeve dhe dokumentacionit teknik nga MPB-DSK në ATO. Komisioni, i përbërë nga përfaqësuesit e MPB, ATO, Gjykata supreme, Prokuroria publike, Drejtoria e Sigurisë së Informatave të Klasifikuara, si dhe nga Komisioni për Mbikëqyrje të Zbatimit të Masës së Veçantë Hetuese Ndjekje të Komunikimeve, ka për detyrë që ta konstatojë gjendjen faktike të pajisjeve teknike për ndjekje të komunikimeve, si dhe të dokumentacionit teknik, që barten nga MPB-DSK në ATO, të bëjë regjistrimin e të gjitha masave aktive për ndjekje të komunikimeve, si dhe të përpilojë procesverbal për detyrën e kryer. Formimi i këtij Komisioni është në funksion të sigurimit të garancive për implementim adekuat të zgjidhjeve ligjore nga të cilat dalin edhe obligimet që Qeveria e RM t'i mundësojë të gjitha kushtet për startim të punës së ATO, deri në ditën e fillimit të zbatimit të ligjit të cekur, përkatësisht deri më 1.11.2018.	
TË VENDOSET MEKANIZMI I JASHTËM PËR KONTROLL MBI PUNËN E PERSONAVE ME AUTORIZIME POLICORE DHE PJESËTARËVE TË POLICISË SË BURGUT						
2.4.1. Zbatimi i Planit të aktiviteteve për zbatimin e Mekanizmit të Jashtëm për kontroll mbi punën e personave me autorizime policore dhe policisë së burgut	02/2019	SÇE	MPB; MF, MF-DD, MF-DPF, MM, PPTHNKOK, AP, KUVENDI, MD, MD-DZS	Plani i aktiviteteve për zbatimin e Mekanizmit të Jashtëm për kontroll mbi punën e personave me autorizime policore dhe policisë së burgut është miratuar	Plani është miratuar	(Lidhje RRP, Pribe1, Pribe2)
TË REFORMOHEN SHËRBIMET E SIGURISË						

2.5.1. Plani për reforma në Sektorin e Sigurisë dhe Zbulimit në RM	12/2018	QRM		Është përgatitur Plani	Është përgatitur Draft plan për reforma të DSK që duhet ta miratojë QRM pasi do të miratohet modeli për reformë të DSK. Është formuar GP me qëllim krijimin e agjentëve profesionalë, të departizuar, transparentë që do t'i mbrojnë qytetarët dhe shtetin. Grupi përbëhet prej 32 personave, e në të janë përfshirë përfaqësues nga institucione shtetërore dhe organizata joqeveritare: AP përfaqësues i AO, profesor i Fakultetit Juridik "Justinian I" – Shkup; përfaqësues nga Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë, OJQ "Analitika dhe "Eurotink"; deputetët nga Komisioni i Kuvendit për mbikëqyrje të punës së Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim, nga Komisioni për mbrojtje dhe siguri dhe nga Komisioni për mbikëqyrje të zbatimit të masës së veçantë hetuese për përgjim të komunikimeve nga ana e MPB, Drejtoria e policisë financiare, Drejtoria doganore dhe Ministria e Mbrojtjes; 12 përfaqësues nga MPB dhe	(Lidhje me RRP, Pribe1, Pribe2)
TË ZBATOHET STRATEGJIA NACIONALE PËR LUFTËN KUNDËR TERRORIZMIT DHE STRATEGJIA PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM						
2.6.1.Organizimi i trajnimit për anëtarët dhe zëvendësanëtarët e Komitetit Nacional për zbatimin e Strategjive Nacionale dhe Planeve Aksionale për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit	02/2019	KNPEDHLKT		Numri i anëtarëve dhe zëvendësanëtarëve të trajnuar të Komitetit Nacional për zbatimin e Strategjive Nacionale dhe Planeve Aksionale për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit		(lidhje me Raportet e KE) (lidhje me IPA 2016- Building the national capacities for fight against terrorism and radicalization and implementation of the National anti-terrorism strategy)
2.6.2. Vendosja e komunikimit strategjik për Komitetin Nacional dhe dokumentet strategjike	02/2019	KNPEDHLKT		U vendos Komunikimi Strategjik		(lidhje me IPA 2016- Building the national capacities for fight against terrorism and radicalization and implementation of the National anti-terrorism strategy)
2.6.3. Mbajtja e mbledhjeve të punës me bashkësitë fetare përmes Komisionit për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive Fetare dhe Grupeve Religjioze për zbatimin e Strategjive Nacionale	02/2019	KNPEDHLKT		U realizuan mbledhjet e punës		
2.6.4. Vendosja e ekspertizës profesionale për implikimet financiare të cilat dalin nga Planet Aksionale për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit	02/2019	KNPEDHLKT		U vendos Ekspertiza Profesionale për implikimet financiare		(lidhje me IPA 2016- Building the national capacities for fight against terrorism and radicalization and implementation of the National anti-terrorism strategy)

2.6.5. Mbajtja e mbledhjeve të punës me njësitë e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë për zbatimin e Strategjive Nacionale në nivel lokal	02/2019	KNPEDHLKT		U realizuan mbledhjet e punës	Më 29.10.2018 në Qeverinë u nënshkrua Memorandum mirëkuptimi për projektin "Forcimi i rezistencës nga ekstremizmi i dhunshëm në komunitetet lokale në Maqedoni". Në evenimentin mbajti fjalim koordinatori nacional i Komitetit, kryetarët e komunave, ministri i vetëqeverisjes lokale dhe ambasadorët e Mbretërisë së Bashkuar dhe Mbretërisë së Holandës.	(lidhje me IPA 2016- Building the national capacities for fight against terrorism and radicalization and implementation of the National anti-terrorism strategy)
2.6.6. Skicimi i gjendjes në terren në Republikën e Maqedonisë në aspekt të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit	02/2019	KNPEDHLKT		Përfundoi skicimi		(lidhje me IPA 2016- Building the national capacities for fight against terrorism and radicalization and implementation of the National anti-terrorism strategy)
2.6.7. Inicimi i bashkëpunimit rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit	12/2018	KNPEDHLKT		Fillimi i Iniciativës për bashkëpunim rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit	Iniciativa për bashkëpunim rajonal dhe strategji tanimë ka filluar dhe është vendosur bashkëpunim i mirë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Është përgatitur edhe draft-version i planit të përbashkët me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës. E njëjta duhet zgjeruar edhe me vendet tjera e Ballkanit Perëndimor dhe prandaj si aktivitet	
2.6.8. Hartimi i Raporteve Vjetore për zbatimin e Strategjisë për luftën kundër terrorizmit dhe Strategjisë për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm	02/2019	KNPEDHLKT		U hartua raporti		national capacities for fight against terrorism and radicalization and

3. Reforma në administratën publike (RAP) dhe menaxhimi i mirë

Fokusi do të vihet në zbatimin e Strategjisë për RAP-in, më konkretisht masat në Planin Aksional (që dalin nga Strategjia përfundimisht në shkurt 2019) të cilat i adresojnë parregullsitë e përcaktuara në lidhje me politikat për selektimin dhe punësimin (personnel policies), në drejtim të depolitizimit të administratës publike.

	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi:	Koment:
TË ZVOGËLOHEN RREZIQET NGA POLITIZIMI PËRMES FUTJES SË KRITEREVE TË QARTA DHE TRANSPARENCË						(lidhja me IRP-në, Raporti i KE-së, Sigma raportet)
3.1.1. Përgatitja e analizës së zbatimit të LNA-së dhe LPSP-së	12/2018	MSHIA	AA; SIMK	U përgatit Raporti nga Analiza dhe tezat për draft-ligjet		
3.1.2. Përgatitja e raportit për emërimet dhe shkarkimet e funksionarëve me arsyetime, të bazuara në prova	2/2019	SP		Raporti i përgatitur për emërimet dhe shkarkimet për vitin 2018		
3.1.4 Krijimi i veglës elektronike të faqes së internetit të MSHIA-së për paraqitjen e presioneve në vendin e punës në periudhën parazgjedhore.	9/2018	MSHIA	ISHP	U krijua linku i faqes së internetit të MSHIA-së	Më 13 shtator 2018 në faqen e internetit të MSHIA (http://mioportal.mioa.gov.mk/?q = mk / eform / submit / prijava), u krijua një vegël elektronike ku mund të raportohej presion në vendin e punës (në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen nga shqetësimi në vendin e punës).Ky mjet u vendos në prag të referendumit, dhe MSHIA i përcillte të gjitha denoncimet e ardhura tek autoritetet kompetente për veprime të mëtejshme	Raportimi i presioneve është anonim, por nëse personi që denoncon dëshiron të ndajë të dhënat personale, ato do të mbrohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, për të cilat janë ndërmarrë tashmë masat e duhura teknike dhe organizative. Mjeti do të vazhdojë të funksionojë për ciklet e ardhshme zgjedhore dhe do të aktivizohet në ditën e publikimit të Vendimit të shpalljes së zgjedhjeve
TË PROFESIONALIZOHEN STRUKTURAT E LARTA UDHËHEQËSE NË ADMINISTRATË						
3.2.1. Përgatitja e draft-tekstit të Ligjit për shërbim të lartë udhëheqës (senior civil service)	2/2019	MSHIA	GP në përbërje të SP-së, MD-së, MF-së	U hartua draft-teksti i Ligjit për shërbim të lartë udhëheqës.	MSHIA u qas drejt zhvillimit të konceptit të zbatimit të kategorisë së nëpun	Me këtë ligj do të unifikohet procedura dhe do të përkufizohen kompetencat për zgjedhjen dhe emërimin e VRS-së me çka do të zëvendësohen dispozitat e ligjeve të veçanta (mbi 120).
3.2.2 Përgatitja e raportit të parë gjysmëvjetor për zbatim të Strategjisë për RAP-in (2018-2022) me Planin Aksional	10/2018	MSHIA		U përgatit raporti i parë gjysmëvjetor	Draft-raporti i propozuar është hartuar dhe do të dorëzohet te të gjitha palët e prekura për komente / propozime. Në mënyrë plotësuese, ky do të shqyrtohet edhe në kornizat e Sekretariatit dhe Këshillit për RAP-in.	Në përputhje me Sistemin e monitorimit, vlerësimin dhe raportim të Strategjisë së RAP-it me PA 2018-2022, si dhe në përputhje me Udhëzimet për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Strategjisë së RAP-it me PA, MSHIA mblodhi në mënyrë elektronike të dhënat e nevojshme nga institucionet që kryejnë aktivitetet e PA-së. (lidhje me SIGMA raportet, Strategjitë dhe PA të RAP-it 2018-2022)

	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi:	Koment:
TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E KOMISIONEVE PËR SELEKTIM GJATË PUNËSIMIT DHE AVANCIMIT						
3.3.1. Organizimi i trajnimeve për anëtarët e komisioneve për selektim.	12/2018	MSHIA		Numri i anëtarëve të trajnuar të komisioneve për selektim nëpër institucione.	Me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup, MSHIA zhvilloi trajnime për kryerjen e një interviste të strukturuar bazuar në kompetencat për 50 zyrtarë administrativë që janë anëtarë të mundshëm të komisioneve për përzgjedhje, dhe që vijnë nga departamentet e menaxhimit të resurseve njerëzore	
TË AVANCOHET ZBATIMI I PARIMIT PËR PËRFAQËSIMIN E DREJTË DHE ADEKUATË						
3.4.1.Analiza e zbatimit të deritanishëm të Metodologjisë për planifikimin e punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë dhe përgatitjen e propozimit për përmirësimin e saj.	2/2019	MSHIA	SIMK	Është përgatitur Analiza për zbatimin e deritanishëm të Metodologjisë për planifikimin e punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuatë dhe përgatitjen e propozimit për përmirësimin e saj		
TË PËRFORCOHET EFIKASITETI NË SHËRBIMIN PUBLIK						(lidhje me Raportin e KE-së, SIGMA raportet, Strategjia e RAP dhe PA 2018-2022)
3.5.1 Skicimi i institucioneve dhe publikimi i Katalogut të institucioneve në faqen e internetit të MSHIA-së	11/2018	MSHIA		U publikua Katalogu	Hartimi i institucioneve u përfundua në shtator dhe u prezantua në Mbledhjen e 3-të të Këshillit të RAP-it	
3.5.2 Përgatitja e Planit Aksional për riorganizimin / optimizimin e organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve inspektuese në nivel qendror	11/2018	MSHIA;	Ministria; KI	U hartua PA	Qeveria në mbledhjen e mbajtur më 30 tetor 2018 e miratoi Informatën pë	(lidhja me IPA 2017 Support for state and inspection services reorganisation)
3.5.3 Përgatitja e Propozim-klasifikimit dhe vendosjes së re organizative të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve inspektuese të pushtetit qendror	2/2019	MSHIA	ministritë	QRM akceptoi Informatë me Propozim-klasifikimin dhe vendosjen e re organizative të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve inspektuese të pushtetit qendror		
3.5.4 Mbajtja e debateve publike për Propozim-klasifikimin dhe vendosjen e re organizative të organeve të administratës shtetërore, agjencive dhe shërbimeve inspektuese të pushtetit qendror	2/2019	MSHIA		U organizuan debatet publike		
TË AVANCOHET ZBATIMI I LPPA-SË						(lidhje me Raportin e KE-së, SIGMA raportet, Strategjia e RAP dhe PA 2018-2022)

	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi:	Koment:
3.6.1. Hartimi i Analizës së zbatimit të deritanishëm të LPPA-së dhe përgatitja e propozimit me rekomandime dhe masa për avancimin e zbatimit të LPPA-së	10/2018	MSHIA	KSHPAMP, KSHM IPK, BDI, MD	Është hartuar analiza për zbatimin e LPPA-së me propozim-masa për avancimin e zbatimit të saj.	Analiza e zbatimit fillestar të Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative nga organet publike dhe organet e shkallës së dytë në Republikën e Maqedonisë.	
3.6.2. Zbatimi i trajnimit për të punësuarit të cilët do të angazhohen në menaxhim dhe mbajtja e pikës për informim në MSHIA	9/2018	MSHIA		Numri i trajnimeve të zbatuara të të punësuarve nëpër institucione	Me mbështetjen e SIGMA-s, nga një ekspert lokal u mbajtën tri trajnime themelore për LPPA-në për 4 punonjës të MSHIA-së, të cilët do të përbëjnë pikën për informim (dhënia e ndihmës dhe këshillave nëpunësve administrativë nga organet publike dhe palët e prekura në zbatimin praktik të LPPA-së).	
3.6.3. Vendosja e pikës për informim në MSHIA për sigurimin e këshillave praktike për organet publike për zbatim të LPPA-së	12/2018	MSHIA		Është vendosur pika për informim në MSHIA	Në rrjedhë është vendosja e një vegle të veçantë elektronike për pyetje dhe përgjigje që dalin nga zbatimi praktik i LPPA-së dhe krijimi.	
3.6.4. Zhvillimi i kurikulumit për trajnim për zbatim të LPPA-së të dedikuar për nëpunësit administrativë të organeve publike dhe gjykatësit e gjykatave administrative.	2/2019	MSHIA	MD	Është zhvilluar kurikulumi		
TË PËRMIRËSOHET SISTEMI PËR VENDIMMARRJE NË PROCEDURË ADMINISTRATIVE						
3.7.1. Përgatitja e Udhëzimeve për zbatimin e LPPA-së në mbajtjen e procedurave deri në miratimin e akteve administrative	10/2018	MSHIA		Janë përgatitur udhëzimet		
3.7.2. Përgatitja e Udhëzimeve për zbatimin e LPPA-së për delegimin e kompetencës për zgjidhjen në procedurë administrative dhe për miratimin e akteve administrative.	10/2018	MSHIA	institucionet e sektorit publik	Janë përgatitur udhëzimet		
TË ZBATOHEN OBLIGIMET NGA ORGANET E MARRËVESHJES PËR STABILIZIM DHE ASOCIM						*(lidhje me rekomandime të KE-së, përgatitja e strukturave negociuese)*
3.8.1. Organizimi i punëtorisë me kryesues dhe sekretarët e të gjitha trupave të MSA-së	11/2018	SÇE		U organizuan punëtori		
3.8.2. Përkufizimi i Udhëzimeve për përgatitjen e mbledhjeve dhe mekanizmit për ndjekjen e zbatimit të konkluzioneve nga të gjitha organet e MSA-së	11/2018	SÇE		Janë përgatitur udhëzimet		
3.8.3. Formimi i strukturës negociuese të RM-së me BE-në	11/2018	SÇE/ZKQRM	ministri të asaj linje dhe pjesëmarrës tjerë	U formua strukturë me anëtarë kompetent dhe të motivuar		

	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi:	Koment:
3.8.4. Vendosja e mekanizmave për shpërblimin e anëtarëve të ekipeve për negociata të RM-së me BE-në	2/2019	SÇE/ZKQRM	MF, MSHIA	Mekanizëm i definuar		
TË PLANIFIKOHEN DHE REVIDOHEN FINANCAT PUBLIKE NË MËNYRË PËRKATËSE						(lidhja me raportet e KE-së - qasja e re, reformat në menaxhimin e financave publike, raportet SIGMA, IPA2 - Dokumenti aksionar)
3.9.1. Planifikimi i mjeteve financiare përkatëse në buxhetimin e ardhshëm për zbatimin e rekomandimeve të Raportit të KE-së për vendin dhe raportet dhe rekomandimet e tjera rrjedhëse	12/2018	MF	SÇE dhe të gjithë shfrytëzuesit buxhetorë	U parapanë mjete në Buxhetet e shfrytëzuesve buxhetorë për vitin 2019		
3.9.2. Përgatitja e Draft-ligjit për buxhete	12/2018	MF		U përgatit draft-ligji		Qëllimi i kësaj mase është të forcojë buxhetimin afatmesëm dhe të vendosë reformë në procesin buxhetor duke zhvendosur afatin kohor në gjysmën e parë të vitit për të futur rregulla fiskale për të arritur: transparencë më të madhe dhe monitorim të përdorimit të fondeve buxhetore, parashikime afatmesme më realiste , procedura dhe përgjegjësi më të qarta në procesin e përgjithshëm dhe parashikueshmërinë e buxhetit
3.9.3. .Akceptim i Ligjit për buxhete	1/2019	QRM		Ligji i akceptuar		
3.9.4. .Miratim i Ligjeve për buxhete	2/2019	KRM		Ligji i miratuar		
3.9.4. Akceptimi i dokumentit „Politikat në kontrollin financiar të brendshëm publik në periudhën prej vitit 2019 deri në vitin 2021“	12/2018	MF	MSHIA, ESHS, SP	Në rrjedhë është harmonizimi i vërejtjeve nga SIGMA dhe DG NEAR		(lidhje me IPA 2018 support for the Public Finance management in drafting PIFC Policy Paper 2018-2020 and new Law on the system of internal controls in the public sector (PIC Law).

4. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit Fokusi do të vihet në ndërmarrjen e aktiviteteve në drejtim të mbajtjes së hetimeve proaktive, ngritjes së akuzave dhe miratimit të aktgjykimeve përfundimtare për rastet në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke e përfshirë edhe në nivel të lartë.						
	Afati:	Institucioni përgjegjës:	Institucione pjesëmarrëse:	Indikatorë:	Statusi:	Koment
TË PËRFORCOHET KAPACITETI PËR MBAJTJEN E HETIMEVE FINANCIARE						
4.1.1. Formimi i njësive të veçanta të specializuara për hetimet financiare	2/2019	PPRM, MPB, DPF, DD		U formuan njësitë e specializuara për hetime financiare		Sipas Strategjisë së hetimit Financiar, një njësi e posaçme e specializuar e PPRM-së do të krijohet në gjysmën e dytë të vitit 2019. (lidhje me raportet e KE, Pribe1, Pribe2, misionet e vlerësimit)
TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E SEKSIONIT PËR PARANDALIMIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE SERIOZ						(lidhje me raportet e KE, Pribe1, Pribe2, misionet e vlerësimit)
4.2.1.Analiza e rekomandimeve të Misionit të Vlerësimit për korrupsion në nivel të lartë, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave dhe inkorporimi i tyre në Planin për përforcimin kadrovik të Seksionit për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz	10/2018	MPB		U përgatit analiza		Analiza është përgatitur. Disa nga gjetjet e analizës janë përfshirë në Strategjinë për Forcimin e Kapaciteteve të menaxhimit të hetimeve financiare. Pjesët e mbetura do të përfshihen në Planin e ekipimit të kuadrove të Departamentit për shkatërrimin e krimit të organizuar dhe të rëndë, pas miratimit të Aktit të ri për Sistematizimin e vendeve të Punës në Ministrinë e Brendshme
4.2.2 Vendosja e Metodologjisë për prioretizimin e lëndëve të Seksionit për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz	2/2019	MPB		U përgatit Metodologjia për prioretizimin e lëndëve të Seksionit për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz		(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strengthening the capacities of the authorised bodies for fignt against crime)
4.2.3. Përcaktimi i sistemit, organizimit dhe kompentencës së Seksionit për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz	2/2019	MPB		U përgatit sistemi dhe organogrami i Seksionit për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz		(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strengthening the capacities of the authorised bodies for fignt against crime)
4.2.4. Vendosja e kornizës për menaxhim me resurse njerëzore me kritere të përcaktuara për rekrutimin e kuadrit udhëheqës dhe themelor, me sistemin e masave për integritetin e të punësuarve në Seksionin për parandalimin e krimit të organizuar dhe serioz	2/2019	MPB		Vendosja e kornizës për menaxhim me resurse njerëzore, janë përgatitur kriteret për rekrutim		(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strengthening the capacities of the authorised bodies for fignt against crime)
TË PËRFORCOHEN KAPACITETET E QENDRËS KOORDINATIVE NACIONALE PËR KRIMIN E ORGANIZUAR						(lidhje me raportet e KE, Pribe1, Pribe2, misionet e vlerësimit)

4.3.1. Organizimi i trajnimeve për të punësuarit në Qendrën Koordinative Nacionale për Krimin e Organizuar	12/2018	MPB		Numri i trajnimeve të organizuara; Numri i të punësuarve të trajnuar në QKNKO		(lidhje me IPA 2014 MK 14 IPA JH 0318 TWL Strengthening the capacities of the authorised bodies for fignt against crime)
4.3.2 Hartimi i Analizës Tremujore të punës së QKN-së për Krimin e Organizuar	2/2019	MPB		U përgatit Analiza dhe Raporti		QKK do të vazhdojë të përgatisë analiza tremujore dhe të dorëzimin e raporteve mbi aktivitetin e saj në Ministrinë e Brendshme dhe SÇE
4.3.3 Mbajtja e evidencës së besueshme për rastet e korrupsionit në nivel të lartë, që tregojnë avancim dhe efikasitet në ballafaqimin dhe ndjekjen e korrupsionit.	2/2019	PPRM	MD	Të dorëzohen të dhënat për rastet e korrupsionit në nivel të lartë		Track-record është dorëzuar në materialet shtesë për nënkomitetin për Drejtësi dhe Punë të Brendshme, tetor 2018.(Pjesa e track record të plotësohet me një përmbledhje të rasteve)
TË RIPËRKUFIZOHET STATUSI, PËRBËRJA DHE KOMPETENCAT E KSHPK-SË						(lidhje me IRP, Raportet e KE, Pribe1, Pribe2)
4.4.1 Miratimi i Ligjit për parandalim të korrupsionit	11/2018	QRM	MD	Akceptimi i ndryshimeve të ligjit; Zgjedhja e anëtarëve të KSHPK-së; Futja e mekanizmave kontrolluese dhe bazave për përgjegjësinë e anëtarëve në rastin e mosveprimit ose keqpërdorimit të funksionit.	I dorëzuar në procedurë qeveri	Kompetenca e KSHPK-së është zgjeruar, janë aplikuar disa kompetenca të reja të KSHPK-së, ndër të cilat kompetenca e qartë dhe e saktë për monitorimin e financimit të partive politike; specifikohen detyrimet e organeve të tjera që duhet të veprojnë sipas kërkesave dhe propozimeve të KSHPK-së; parashikohet një përbërje e re e KSHPK-së; ndryshohen kushtet për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të KSHPK-së; procedura për përzgjedhjen e KSHPK-së ndryshon; përcaktohen bazat dhe procedurat për shkarkimin e KSHPK-së; është parashikuar kontrolli vjetor i pasurive të kryetarit dhe anëtarëve të KSHPK; ndryshon fusha e personave që kanë detyrimin të deklarojnë pasuri pronësore, dhe parashikohen dispozita në drejtim të efikasitetit dhe efektivitetit më të madh të kontrollit të pasurive dhe
4.4.2 Sjellja e Ligjit për parandalim të korrupsionit	12/2018	KRM	MD	U miratuan ndryshimet e ligjit		
TË AVANCOHET E DREJTA E QASJES SË LIRË TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK						(lidhje me IRP, Raportet e KE, Strategjia për reforma të RAP dhe PA 2018-2022)
4.5.1 Përgatitja e Analizës së ligjit ekzistues dhe analizës krahasuese me vendet e tjera.	10/2018	MD		U përgatit analiza		Një analizë e bazuar në dëshmi do të tregojë se në cilin drejtim do të lëvizin ndryshimet. (lidhja me IPA 2017 Promoting transparency & accountability in public administration)
4.5.2 U akceptua Ligji për qasjen e lirë te informatat me karakter publik	1/2019	QRM	MD	Ligji i akceptuar		
4.5.3 U miratua Ligji për qasjen e lirë te informatat me karakter publik	2/2019	KRM	MD	Ligji i miratuar		

TË ZBATOHEN GREKO REKOMANDIMET E RRETHIT TË KATËRT TË ZBATIMIT						Ndryshimet në: Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit; Ligji për Prokurorinë Publike, Ligji për Gjykatat dhe Ligji për Këshillin Gjyqësor janë gjithashtu rekomandime nga GREKO
4.6.1 Miratimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit Etik për deputetët	12/2018	KRM	MD	U miratuan ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Etik		Përcaktimi i dispozitave për konfliktin e interesit dhe integritetit dhe shqiptimi i dënimeve / masave më serioze, përkundër paralajmërimit të paparë në Ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit
4.6.2 Akceptimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit për etikën gjyqësore	2//2019	KGJRM	MD			Parandalimi i konfliktit të interesave të gjyqtarëve, ndalimi i marrjes së dhuratave; mënyra e marrjes së dhuratave protokollare të fituara në vizita zyrtare, pritjet, manifestimet etj.;Shtrirja e fushëveprimit të Kodit në lidhje me të gjithë gjyqtarët në Republikën e Maqedonisë (jo vetëm të gjyqtarëve që janë anëtarë të Shoqatës së Gjyqtarëve); Zgjerimi i fushëveprimit të kodeksit dhe gjyqtarëve porotë
4.6.3 Akceptimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të Kodit Etik për prokurorët publikë	2//2019	PPRM	MD; Shoqata e Prokurorëve Publikë të RM-së, Këshilli Etik.			Parandalimi i konflikteve të interesit; mënyra e marrjes së dhuratave protokollare të fituara në vizitat zyrtare, pritjet, manifestimet etj.

Lista e shkurtesave:
RM - Republika e Maqedonisë
BE – Bashkimi Evropian
KE – Komisioni Evropian
DBE – Delegacioni i Bashkimit Evropian
KE – Këshilli i Evropës
OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
KQRM - Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
Plani është rezultat i punës së Grupit Ministror të Punës, të mbështetur nga ad hok grupi i ekspertëve, si dhe shtojcat e institucioneve kompetente, duke i përfshirë edhe propozimet e shoqërisë civile.
QRM – Qeveria e Republikës së Maqedonisë
SPQRM – Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
KRM – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
SÇE – Sekretariati për Çështje Evropiane
SIMK – Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë
ZKQRM – Zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
MF – Ministria e Financave
MPJ - Ministria e Punëve të Jashtme
MPB - Ministria e Punëve të Brendshme
MD - Ministria e Drejtësisë
MSHIA - Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
MM - Ministria e Mbrojtjes
MPPS - Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
Ministër pa resor
KGJRM – Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë
KPPRM – Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë
AGJPP – Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë
PPRM – Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë
GJSRM – Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë
PPTHLKKOK – Prokuroria Publike Themelore për Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit
ATO - Agjencia Teknike Operative
PSP -Prokuroria Speciale Publike
KSHPK – Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit
KSHZ – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
DSK – Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim
DD – Drejtoria e Doganave
AZ - Agjencia e Zbulimit
DPF – Drejtoria e Policisë Financiare
DZF – Drejtoria e Zbulimit Financiar
DAP - Drejtoria e të Ardhurave Publike
DMDHP – Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
DSIK – Drejtoria për Siguri dhe Informata të Klasifikuara
AA – Agjencia e Administratës
ASHMAA – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele
AP – Avokati i Popullit
KNISNPAPEDHLKT - Komisioni Nacional për Implementimin e Strategjive Nacionale dhe Planeve Aksionale për Parandalim të Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftës kundër Terrorizmit
RTM – Radiotelevizioni i Maqedonisë
OJQ – Organizatat Joqeveritare
KMDQLIKP - Komisioni për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë te Informatat me Karakter Publik